

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Акту приемки законченных работ по ремонту дворовых проездов многоквартирных домов по адресу пр. Революции д. №№ 53, 55 в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области от 28.11.2017г.

АКТ О НЕДОДЕЛКАХ И ЗАМЕЧАНИЯХ

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация рабочего поселка Ордынское Ордынского района Новосибирской области, выступающая от имени муниципального образования рабочий поселок Ордынское Ордынского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд рабочего поселка Ордынское Ордынского района Новосибирской области, в лице главы рабочего поселка Ордынское Семенова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНТ 2", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Исмаилова Исы АбузараОглы, действующая на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», составили настоящий Акт о том, что в период проведения сдачи-приемки работ по ремонту дворовых проездов пр. Революции у домов № 53, № 55в р. п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области Приемочной комиссией нами были обнаружены следующие дефекты:

- ✓ Участок асфальтобетонного покрытия у подъезда №1, пр. Революции №53 с недостаточным уклоном для отвода дождевых вод,

которые должны быть устранены до «01» июня 2018г.

Заказчик

Подрядчик

Директор "ГРАНТ 2"

Глава р.п. Ордынское
Ордынского района
Новосибирской области

 И.А. Исмаилов

 С.Н. Семенов

Получены
с/м 30/12 2017 года